

# Ola Proveedores · Antigravity encendido y retiro de los gratuitos

Propuesta de ubicación en el roadmap · Commander · 12/09/2026 · registro: planned\_waves #13 · doc: docs/pipeline/roadmap-olas.md

**Decisión del operador (12/09):** en vez de sumar Antigravity y la baja de proveedores gratuitos a la Ola 9.4 (211 issues, ritmo difícil de seguir), se arma una **ola nueva, chica y acotada**. Este reporte muestra qué contiene, en qué orden corre y dónde se propone ubicarla.

9  
issues (1 épico + 8)

6 / 3  
Ready / needs-definition

1.º  
posición propuesta tras la 9.4 (opción A)

## 1. Contenido de la ola

| Issue | Qué hace                                                                                                      | Estado                   | Tamaño |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------|
| #6856 | Épico: encender el proveedor Google vía Antigravity CLI y retirar el Gemini CLI gratuito                      | needs-definition (split) | grande |
| #6857 | Encender Antigravity y reemplazar el chequeo de licencia por un health con round-trip real                    | Ready                    | medium |
| #6858 | Corregir el catálogo de modelos: 9 skills declaran un id que no existe en Antigravity                         | Ready                    | medium |
| #6859 | El launcher ignora el worktree: sin --add-dir el agente escribe en un scratch fantasma                        | Ready                    | simple |
| #6860 | Matriz modelo por agente sobre cuota Google + sign-off de seguridad sobre el TOS de la licencia paga          | needs-definition         | medium |
| #6861 | Renombrar el provider a antigravity y actualizar la documentación canónica                                    | needs-definition         | medium |
| #6562 | Criterio de admisión de proveedores: CLI que edite archivos, consumo verificable, términos sin entrenamiento  | Ready                    | simple |
| #6563 | Dar de baja los proveedores gratuitos del ruteo (Cerebras, Kimi, NVIDIA) y verificar la cadena con tres pagos | Ready                    | medium |
| #6564 | Verificar que Google corre con el plan pago (probable absorción por #6857 al refinar)                         | Ready                    | simple |

## 2. Cadena de dependencias (declarada en formato máquina, R5)



**Freno clave:** #6563 (sacar los gratuitos) no corre hasta que #6857 (Antigravity encendido) esté cerrado. Si se diera de baja a los gratuitos antes, la cadena quedaría con dos patas (Claude + Codex) y de noche con una sola. Frenos efectivos: label blocked:dependencies en #6563, #6564, #6860 y #6861.

## 3. Dónde ubicarla

Ola 9.4 · Partir config + externalizar el estado operativo  
En curso · 94 % · lo que falta: #7188 (main en rojo) → #6209 → #6199, y #5113 frenado por disco

Ola Proveedores · Antigravity + retiro de gratuitos — NUEVA (propuesta A)  
planned\_waves #13 · 9 issues · 3 agentes · gate humano R7 al abrir

Ola 9.4.1 · Ambiente de pruebas del CORE  
7 issues · precondition #7082 (tests rojos en main)

Ola E8 · Contabilidad de cuota y auditor del modelo operativo  
10 issues · secuencial (decisión 11/09) · necesita el plantel definitivo de proveedores



### Ola 9.3 · Partir skills híbridos → E3+E5 → 9.5 cutover → App operadora móvil

sin épico creado

#### Opción A (recomendada, es la que quedó registrada): primera después de la 9.4.

Por qué: (1) hoy de noche queda una sola pata paga viva (Codex, gateado ~15 h de 26 h el 11/09); la tercera pata destraba ritmo en *todas* las olas que siguen. (2) E8 lleva el libro contable de cuota y necesita proveedores contables: los gratuitos son agujeros en el libro. (3) Es corta: 9 issues, 3 de ellos simples; no posterga a 9.4.1 más que unos días.

#### Opción B: después de 9.4.1, antes de E8.

Respetar el orden que ya estaba decidido y prioriza que los tests del CORE dejen de correr contra la instalación productiva. Costo: las próximas dos olas corren con la cadena de proveedores actual. Se cambia con un solo reorden, sin tocar nada más.

#### Opción C (descartada): sumar los 9 issues a la 9.4.

Es exactamente lo que el operador pidió evitar: la 9.4 ya tiene 211 issues.

## 4. Qué se hizo y qué NO se tocó

- Creada la ola planificada #13 con los 9 issues y su objetivo; reordenadas las planificadas: **Proveedores → 9.4.1 → E8 → App móvil → EP-9.**
- Declaradas 5 dependencias en el registro (fuente manual: leo-ola-proveedores) y puestos los frenos `blocked:dependencies` en GitHub.
- Fila nueva en docs/pipeline/roadmap-olas.md (mismo PR #7187 que ya lleva la fila de E8, para no abrir dos PRs sobre la misma tabla).
- **No se tocó la ola activa ni su allowlist:** ninguno de los 9 issues es despachable hasta que la ola se abra con el gate humano R7. Verificado: allowlist en sincronía, sin flag de desync.