# SPR-0051 — Reporte de Sprint — 2026-03-22

**Proyecto:** Intrale Platform ( `intrale/platform` )
**Sprint ID:** SPR-0051
**Fecha:** 2026-03-22
**Objetivo:** Infra QA — ambiente local backend + emulador + video E2E
**Duración total:** 0 min

## 1. Métricas del Sprint

| 2 | 2 | 2 | 0 |
|---|---|---|---|
| Issues del sprint | Issues cerrados | PRs merged | Minutos totales |

## 2. Logros destacados

- **#1783** — Script validate-env.sh prerequisitos ambiente local → PR #1788 mergeado
- **#1785** — Documentar guia build flavors Android → PR #1793 mergeado

## 3. Problemas encontrados y resoluciones

*No se detectaron problemas significativos durante este sprint.*

## 4. Deuda técnica y próximos pasos

*Todos los issues del sprint fueron completados. No hay deuda técnica pendiente.*

## 5. Issues del Sprint

| # | Issue | Título | Stream | Size | Estado | Duración |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | #1783 | Script validate-env.sh prerequisitos ambiente local | E | S | CLOSED — PR #1788 MERGED | N/A |
| 4 | #1785 | Documentar guia build flavors Android | E | S | CLOSED — PR #1793 MERGED | N/A |

## 6. Detalle por Agente

### Agente 3 — #1783 script-validate-env-sh-prerequisitos-amb

*Sin datos de sesión disponibles*

### Agente 4 — #1785 documentar-guia-build-flavors-android

*Sin datos de sesión disponibles*

## 7. Línea de Tiempo

**2026-03-22**

**Sprint iniciado — 2 agentes**

Tema: Infra QA — ambiente local backend + emulador + video E2E

**22/3/2026, 11:35:02**

**Sprint finalizado — Reporte generado**

2 agentes procesados

## 8. Estado de Worktrees

| Ruta | Rama |
|---|---|
| `platform` | `main` |
| `platform.agent-1735-prompt-template-inteligente-segun-labels` | `agent/1735-prompt-template-inteligente-segun-labels` |
| `platform.agent-1781-ambiente-local-qa-backend-emulador-andro` | `agent/1781-ambiente-local-qa-backend-emulador-andro` |
| `platform.agent-1782-fix-java-11-a-21-mismatch-en-app-build` | `agent/1782-fix-java-11-a-21-mismatch-en-app-build` |
| `platform.agent-1783-script-validate-env-sh-prerequisitos-amb` | `agent/1783-script-validate-env-sh-prerequisitos-amb` |
| `platform.agent-1785-documentar-guia-build-flavors-android` | `agent/1785-documentar-guia-build-flavors-android` |

## 9. Pull Requests del Sprint

| PR | Título | Rama | Estado |
|---|---|---|---|
| #1793 | docs: guía de build flavors Android (client/business/delivery) | `agent/1785-documentar-guia-build-flavors-android` | MERGED |
| #1788 | feat(infra): script validate-env.sh y detección dinámica de JAVA_HOME | `agent/1783-script-validate-env-sh-prerequisitos-amb` | MERGED |

## 10. Estado de CI

| Rama | Estado | Conclusión | Actualizado |
|---|---|---|---|
| `agent/1785-documentar-guia-build-flavors-android` | completed | success | 22/3/2026, 11:24:17 |

Generado automáticamente el 2026-03-22 | Intrale Platform | Sprint Report

Modelo: Claude Opus 4.6 | Tema: `Infra QA — ambiente local backend + emulador + video E2E`

# Reporte de Costos

# Reporte de Costos — SPR-0051

**Proyecto:** Intrale Platform ( `intrale/platform` )
**Fecha:** 2026-03-22
**Sesiones analizadas:** 2
**Costo por acción:** $0.00

**Fórmula de estimación:** tokens ≈ (duración_seg × 15) + (tool_calls × 500) | costo ≈ tool_calls × $0.00

## 1. Métricas Globales

| 2 | 144 | 188.370 | $0.43 |
|---|---|---|---|
| Sesiones | Tool Calls | Tokens Estimados | Costo Estimado |

## 2. Presupuesto Semanal

**Costo últimos 7 días:** $2.13 / $50.00

4%

**Sesiones esta semana:** 14 | **Duración total:** 129 min

## 3. Distribución por Herramienta

**Bash** — 125 (87%)

87%

**WebFetch** — 6 (4%)

4%

**Edit** — 4 (3%)

3%

**ToolSearch** — 3 (2%)

2%

**Agent** — 3 (2%)

2%

**Write** — 2 (1%)

1%

**TaskOutput** — 1 (1%)

1%

## 4. Top Sesiones por Costo

| Sesión | Sprint | Agente | Dur. | Calls | Tokens Est. | Costo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| `27c78c22` | SPR-0051 | main | 74 min | 139 | 136.070 | **$0.42** |
| `50caa9a2` | SPR-0051 | Agente 5 | 55 min | 5 | 52.300 | **$0.01** |

## 5. Desglose por Sprint

### SPR-0051

**Sesiones:** 2 | **Duración:** 129 min | **Calls:** 144 | **Tokens:** 188.370 | **Costo:** $0.43

| Sesión | Agente | Dur. | Calls | Tokens | Costo |
|---|---|---|---|---|---|
| `27c78c22` | main | 74m | 139 | 136.070 | $0.42 |

| Sesión | Agente | Dur. | Calls | Tokens | Costo |
|---|---|---|---|---|---|
| `50caa9a2` | Agente 5 | 55m | 5 | 52.300 | $0.01 |

Generado automáticamente el 2026-03-22 | Intrale Platform | Cost Report

Modelo: Claude Haiku 4.5 | Estimación por proxy (duración + tool calls)

# Propuestas de Nuevas Historias

Basadas en el conocimiento adquirido durante la ejecución del sprint SPR-0051. Estas propuestas surgen de problemas detectados, deuda técnica identificada y oportunidades de mejora observadas.

### Reintentar: Ambiente local QA: backend + emulador Android + video E2E

ALTA

Issue #1781 no se completó. Motivo: No se pudo verificar PR (gh CLI falló).

Tipo: **mejora** Esfuerzo: **L** Origen: **Sprint SPR-0051 — fallido**

### Reintentar: Fix Java 11 a 21 mismatch en app build

ALTA

Issue #1782 no se completó. Motivo: Sin PR — el agente no completó /delivery.

Tipo: **mejora** Esfuerzo: **S** Origen: **Sprint SPR-0051 — fallido**

### Reintentar: Prompt template inteligente segun labels

ALTA

Issue #1735 no se completó. Motivo: Sin PR — el agente no completó /delivery.

Tipo: **mejora** Esfuerzo: **M** Origen: **Sprint SPR-0051 — fallido**