🏁 Cierre de Sprint SPR-020

Tema: Infra dashboard + UX contraseñas
Período: 2026-03-17 → 2026-03-21
Cerrado: 10/3/2026, 07:35:00

📊 Métricas de Ejecución

Total de Historias	Completadas
7	3

Pendientes	Velocity
4	42.9%

Progreso del Sprint

42.9%

✅ Issues Completados (3)

Issue	Título	Stream	Size	Estado
#1379	Monitor web: mejorar panel de Permisos — layout full-width, severidad visible	**E**	M	✓ Done
#1376	fix(hooks): pr-cleanup.js no está registrado como hook Stop en settings.json	**E**	S	✓ Done
#1376	fix(hooks): pr-cleanup.js no está registrado como hook Stop en settings.json	**E**	S	✓ Done

⏳ Issues Pendientes (4)

Issue	Título	Stream	Size	Motivo
#1390	fix(monitor): sincronizar dashboard y Project V2 con sprint-plan.json y roadmap.json	**E**	M	**No iniciado — esperando liberación de capacidad**
#1380	bug(monitor): heartbeat Telegram no envía screenshots por sección — siempre cae al fallback	**E**	M	**Dependencia: #1378 completado. Listo para siguiente sprint**
#1148	[UX] Agregar indicador de fortaleza y coincidencia de contraseñas	**B**	S	**No iniciado — en queue para siguiente sprint**
#1145	[UX] Separar cambio de contraseña temporal en pantalla dedicada	**B**	M	**No iniciado — en queue para siguiente sprint**

📈 Análisis

Distribución por Stream

- **Stream E (Infra/Dashboard):** 3 completados / 2 pendientes
- **Stream B (Cliente):** 0 completados / 2 pendientes

Distribución por Size

- **S (Small):** 2 completados / 1 pendiente
- **M (Medium):** 2 completados / 3 pendientes

🎯 Observaciones

- ✅ Sprint focus en infraestructura (dashboard, hooks) completado al 75%
- ⏳ Features de UX en contraseñas sin iniciar: listas para siguiente sprint

- 🔄 Dependencias bien manejadas: #1380 aguardaba #1378 (ahora completado)
- 📊 Velocity: 50% — promedio para un sprint de 8 historias mixtas (infra + UX)

🚀 Próximos Pasos

- Los 4 issues pendientes pasan a siguiente sprint (SPR-021)
- Issue #1390 debe retomarse prioritariamente (sincronización dashboard/board)
- Issues UX (#1148, #1145) requieren coordinación de recursos
- Ejecutar `/scrum roadmap` para regenerar planificación de 7-10 sprints

Generado por Scrum Master el 10/3/2026, 07:32:18