SPR-0051 — Reporte de Sprint — 2026-03-22

Proyecto: Intrale Platform (`intrale/platform`)
Sprint ID: SPR-0051
Fecha: 2026-03-22
Objetivo: Infra QA — ambiente local backend + emulador + video E2E
Duración total: 0 min

1. Métricas del Sprint

5	5	6	0
Issues del sprint	Issues cerrados	PRs merged	Minutos totales

2. Logros destacados

- **#1781** — Ambiente local QA: backend + emulador Android + video E2E → PR #1799 mergeado
- **#1782** — Fix Java 11 a 21 mismatch en app build → PR #1792 mergeado
- **#1783** — Script validate-env.sh prerequisitos ambiente local → PR #1788 mergeado
- **#1785** — Documentar guia build flavors Android → PR #1793 mergeado
- **#1735** — Prompt template inteligente segun labels → PR #1796 mergeado

3. Problemas encontrados y resoluciones

Desde Pull Requests

- PR **#1796** — feat(infra): prompt template inteligente según labels del issue (#1735)

  - - **`bug` label** → `/tester` con énfasis en regresiones
  - - Mantiene adaptaciones existentes para app, bug, infra
- PR **#1795** — feat(infra): prompt template inteligente adaptado según labels del issue
  - - **`bug` label** → incluir `/tester` con énfasis en regresiones
  - - Mantener adaptaciones existentes para app, bug e infra

4. Deuda técnica y próximos pasos

Todos los issues del sprint fueron completados. No hay deuda técnica pendiente.

5. Issues del Sprint

#	Issue	Título	Stream	Size	Estado	Duración
1	#1781	Ambiente local QA: backend + emulador Android + video E2E	E	L	CLOSED — PR #1799 MERGED	N/A
2	#1782	Fix Java 11 a 21 mismatch en app build	E	S	CLOSED — PR #1792 MERGED	N/A
3	#1783	Script validate-env.sh prerequisitos ambiente local	E	S	CLOSED — PR #1788 MERGED	N/A
4	#1785	Documentar guia build flavors Android	E	S	CLOSED — PR #1793 MERGED	N/A
5	#1735	Prompt template inteligente segun labels	E	M	CLOSED — PR #1796 MERGED	N/A

6. Detalle por Agente

Agente 1 — #1781 ambiente-local-qa-backend-emulador-andro

Sin datos de sesión disponibles

Agente 2 — #1782 fix-java-11-a-21-mismatch-en-app-build

Sin datos de sesión disponibles

Agente 3 — #1783 script-validate-env-sh-prerequisitos-amb

Sin datos de sesión disponibles

Agente 4 — #1785 documentar-guia-build-flavors-android

Sin datos de sesión disponibles

Agente 5 — #1735 prompt-template-inteligente-segun-labels

Sin datos de sesión disponibles

7. Línea de Tiempo

2026-03-22

Sprint iniciado — 5 agentes

Tema: Infra QA — ambiente local backend + emulador + video E2E

> **22/3/2026, 06:47:57**
>
> Sprint finalizado — Reporte generado
>
> 5 agentes procesados

8. Estado de Worktrees

Ruta	Rama
`platform`	`main`
`platform.agent-1634-qa-e2e-publicacion-productos`	`agent/1634-qa-e2e-publicacion-productos`
`platform.agent-672-config-productos-destacados-promociones`	`agent/672-config-productos-destacados-promociones`
`platform.agent-678-config-horarios-y-zonas-entrega`	`agent/678-config-horarios-y-zonas-entrega`
`platform.agent-679-config-medios-de-pago`	`agent/679-config-medios-de-pago`
`platform.agent-679-tmp`	`agent/679-config-medios-de-pago`

9. Pull Requests del Sprint

PR	Título	Rama	Estado
#1799	feat(qa): ambiente local QA — backend healthcheck + smoke test + docs	`agent/1781-ambiente-local-qa-backend-emulador-andro`	MERGED
#1796	feat(infra): prompt template inteligente según labels del issue (#1735)	`agent/1735-prompt-template-inteligente-segun-labels`	MERGED
#1795	feat(infra): prompt template inteligente adaptado según labels del issue	`agent/1735-prompt-template-inteligente-segun-labels`	CLOSED

PR	Título	Rama	Estado
#1793	docs: guía de build flavors Android (client/business/delivery)	`agent/1785-documentar-guia-build-flavors-android`	MERGED
#1792	fix: actualizar Java 11→21 en composeApp build	`agent/1782-fix-java-11-a-21-mismatch-en-app-build`	MERGED
#1791	feat(infra): ambiente local QA — health-check, setup AVD y smoke test (#1781)	`agent/1781-ambiente-local-qa-backend-emulador-andro`	MERGED
#1789	Agent delivery	`agent/1735-prompt-template-inteligente-segun-labels`	CLOSED
#1788	feat(infra): script validate-env.sh y detección dinámica de JAVA_HOME	`agent/1783-script-validate-env-sh-prerequisitos-amb`	MERGED

Generado automáticamente el 2026-03-22 | Intrale Platform | Sprint Report

Modelo: Claude Opus 4.6 | Tema: `Infra QA — ambiente local backend + emulador + video E2E`

Reporte de Costos

Reporte de Costos — SPR-0051

Proyecto: Intrale Platform (`intrale/platform`)
Fecha: 2026-03-22
Sesiones analizadas: 1
Costo por acción: $0.00

Fórmula de estimación: tokens ≈ (duración_seg × 15) + (tool_calls × 500) | costo ≈ tool_calls × $0.00

1. Métricas Globales

1	10	14.810	$0.03
Sesiones	Tool Calls	Tokens Estimados	Costo Estimado

2. Presupuesto Semanal

Costo últimos 7 días: $1.70 / $50.00

3%

Sesiones esta semana: 12 | **Duración total:** 11 min

3. Distribución por Herramienta

Bash — 6 (60%)

60%

Edit — 4 (40%)

40%

4. Top Sesiones por Costo

Sesión	Sprint	Agente	Dur.	Calls	Tokens Est.	Costo
`27c78c22`	SPR-0051	main	11 min	10	14.810	**$0.03**

5. Desglose por Sprint

SPR-0051

Sesiones: 1 | **Duración:** 11 min | **Calls:** 10 | **Tokens:** 14.810 | **Costo:** $0.03

Sesión	Agente	Dur.	Calls	Tokens	Costo
`27c78c22`	main	11m	10	14.810	$0.03

Generado automáticamente el 2026-03-22 | Intrale Platform | Cost Report

Modelo: Claude Haiku 4.5 | Estimación por proxy (duración + tool calls)

Propuestas de Nuevas Historias

Basadas en el conocimiento adquirido durante la ejecución del sprint SPR-0051. Estas propuestas surgen de problemas detectados, deuda técnica identificada y oportunidades de mejora observadas.

🐛 Resolver problemas detectados en general

MEDIA

Se detectaron 2 problema(s) en general durante el sprint: ver logs de ejecución

Tipo: **bug** Esfuerzo: **simple** Origen: **Problemas en ejecución**