SPR-044 — Reporte de Sprint — 2026-03-19

Proyecto: Intrale Platform (`intrale/platform`)
Sprint ID: SPR-044
Fecha: 2026-03-19
Objetivo: Cross/infra — dashboard + validacion + cache
Duración total: 0 min

1. Métricas del Sprint

5	5	0	0
Issues del sprint	Issues cerrados	PRs merged	Minutos totales

2. Logros destacados

No se completaron issues con PR mergeado en este sprint.

3. Problemas encontrados y resoluciones

No se detectaron problemas significativos durante este sprint.

4. Deuda técnica y próximos pasos

Todos los issues del sprint fueron completados. No hay deuda técnica pendiente.

5. Issues del Sprint

#	Issue	Título	Stream	Size	Estado	Duración
1	#1659	Bug: Start-Agente paths largos	E	S	CLOSED	N/A
2	#1651	Dashboard auto-sync sprint-plan	E	S	CLOSED	N/A
3	#1647	Mostrar sizing sprints en dashboard	E	S	CLOSED	N/A
4	#1638	Cache HTTP ETag endpoint productos	E	S	CLOSED	N/A
5	#1660	Validacion cruzada roadmap vs registry	E	S	CLOSED	N/A

6. Detalle por Agente

Agente 1 — #1659 fix-start-agente-paths-largos

Sin datos de sesión disponibles

Agente 2 — #1651 dashboard-auto-sync

Sin datos de sesión disponibles

Agente 3 — #1647 dashboard-sizing-sprints

Sin datos de sesión disponibles

Agente 4 — #1638 cache-http-etag-productos

Sin datos de sesión disponibles

Agente 5 — #1660 validacion-cruzada-roadmap-registry

Sin datos de sesión disponibles

7. Línea de Tiempo

2026-03-19

Sprint iniciado — 5 agentes

Tema: Cross/infra — dashboard + validacion + cache

22/3/2026, 08:38:13

Sprint finalizado — Reporte generado

5 agentes procesados

8. Estado de Worktrees

Ruta	Rama
`platform`	`main`

9. Pull Requests del Sprint

No se encontraron PRs asociados al sprint.

Modelo: Claude Opus 4.6 | Tema: `Cross/infra — dashboard + validacion + cache`

Reporte de Costos

Reporte de Costos — SPR-044

Proyecto: Intrale Platform (`intrale/platform`)
Fecha: 2026-03-22
Sesiones analizadas: 3
Costo por acción: $0.00

Fórmula de estimación: tokens ≈ (duración_seg × 15) + (tool_calls × 500) | costo ≈ tool_calls × $0.00

1. Métricas Globales

3	123	98.370	$0.37
Sesiones	Tool Calls	Tokens Estimados	Costo Estimado

2. Presupuesto Semanal

Costo últimos 7 días: $2.04 / $50.00

4%

Sesiones esta semana: 14 | **Duración total:** 42 min

3. Distribución por Herramienta

Bash — 110 (89%)

89%

Task — 6 (5%)

5%

Agent — 3 (2%)

2%

Skill — 2 (2%)

2%

Edit — 1 (1%)

1%

Write — 1 (1%)

1%

4. Top Sesiones por Costo

Sesión	Sprint	Agente	Dur.	Calls	Tokens Est.	Costo
`27c78c22`	SPR-044	main	33 min	91	74.780	**$0.27**
`7f1f8361`	SPR-044	Agente 1779	8 min	27	20.550	**$0.08**
`35eac1c7`	SPR-044	main	1 min	5	3.040	**$0.01**

5. Desglose por Sprint

SPR-044

Sesiones: 3 | **Duración:** 42 min | **Calls:** 123 | **Tokens:** 98.370 | **Costo:** $0.37

Sesión	Agente	Dur.	Calls	Tokens	Costo
`27c78c22`	main	33m	91	74.780	$0.27
`7f1f8361`	Agente 1779	8m	27	20.550	$0.08

Sesión	Agente	Dur.	Calls	Tokens	Costo
`35eac1c7`	main	1m	5	3.040	$0.01

6. Skills más Invocados

Skill	Invocaciones
`/delivery`	1
`/review`	1

Generado automáticamente el 2026-03-22 | Intrale Platform | Cost Report

Modelo: Claude Haiku 4.5 | Estimación por proxy (duración + tool calls)

Propuestas de Nuevas Historias

Basadas en el conocimiento adquirido durante la ejecución del sprint SPR-044. Estas propuestas surgen de problemas detectados, deuda técnica identificada y oportunidades de mejora observadas.

Revisión de calidad post-sprint

BAJA

Sprint completó 10 issues. Ejecutar revisión manual de las áreas afectadas para detectar oportunidades de mejora no captadas automáticamente.

Tipo: **mejora** Esfuerzo: **simple** Origen: **Cierre de sprint**