🔍 Auditoría Scrum — Board Project V2

Intrale Platform · Proyecto #1 · 2026-03-04 · Ejecutado por Scrum Master (issue #1174)

🟡 ATENCIÓN

Salud general del board

111	32	25	92
Issues huérfanos (no en board)	Correcciones aplicadas hoy	Issues stale (>14 días)	Items totales en board

📊 Estado del Board (antes de correcciones)

Distribución de columnas

COLUMNA	ITEMS	%	ESTADO
Backlog Técnico	51	55%	Backlog
Backlog NEGOCIO	14	15%	Backlog
Backlog CLIENTE	9	10%	Backlog
Backlog DELIVERY	9	10%	Backlog
Sin status (null)	9	10%	⚠ Problema
Todo	0	0%	⚠ Vacío
In Progress	0	0%	⚠ Vacío
Refined	0	0%	⚠ Vacío
Ready	0	0%	⚠ Vacío
Blocked	0	0%	Vacío

COLUMNA	ITEMS	%	ESTADO
Done	0	0%	⚠ Vacío

🔴 **CRÍTICO: Las columnas de flujo activo están vacías**

Todo, In Progress, Ready, Blocked y Done tienen 0 items. El board funciona únicamente como registro de backlog. El flujo de trabajo real (ramas, PRs, implementaciones) ocurre sin representación en el tablero.

✅ Correcciones Aplicadas (2026-03-04)

32 correcciones aplicadas automáticamente — todos con comentario de trazabilidad

Batch 1: Issues cerrados → Done (26 correcciones)

#	ISSUE	STATUS ANTERIOR	STATUS NUEVO
#1188	feat(health-check): aprendizaje de fallos recurrentes	Backlog Tecnico	Done
#1199	bug(hooks): aprobación de permisos no cumple el flujo	Backlog Tecnico	Done
#1197	feat(scrum): enriquecer reporte PDF de sprint	sin status	Done
#1195	feat(sprint): bloquear ejecución de agentes fuera de sprint	Backlog NEGOCIO	Done
#1187	fix(hooks): manejar actividad concurrente en Telegram	Backlog Tecnico	Done
#1182	feat(hooks): health check adaptativo	Backlog Tecnico	Done
#1181	scrum: generar reporte automático al finalizar sprint	Backlog Tecnico	Done
#1180	monitor: auditar y rediseñar el dashboard ASCII	Backlog Tecnico	Done

#	ISSUE	STATUS ANTERIOR	STATUS NUEVO
#1170	hooks: validar que toda implementación corra en worktree	Backlog Tecnico	Done
#1167	fix(hooks): migrar permisos de PermissionRequest	sin status	Done
#1159	feat(hooks): Aprendizaje adaptativo de permisos	sin status	Done
#1151	feat(qa): Distribución automática de videos QA	Backlog NEGOCIO	Done
#1149	feat(qa): Paralelización de evidencia QA con múltiples AVDs	Backlog NEGOCIO	Done
#1117	qa(compliance): Reporte PO+QA v2.0 — Gestión de productos	Backlog Tecnico	Done
#1115	qa(compliance): Reporte PO+QA v2.0 — Registro negocios	Backlog Tecnico	Done
#1114	qa(compliance): Reporte PO+QA v2.0 — 2FA Setup	Backlog Tecnico	Done
#1113	qa(compliance): Reporte PO+QA v2.0 — Recuperación password	Backlog Tecnico	Done
#1112	qa(compliance): Reporte PO+QA v2.0 — Login / SignIn	Backlog Tecnico	Done
#1092	qa(video): Autenticación 2FA — flujo completo	Backlog Tecnico	Done
#1091	qa(video): Recuperación y cambio de password	Backlog Tecnico	Done
#1090	qa(video): Login y registro básico	Backlog Tecnico	Done
#1075	Cambiar frecuencia de informes del monitor a Telegram	Backlog NEGOCIO	Done
#984	qa(e2e): test validate — validación de token JWT	Backlog Tecnico	Done
#982	qa(e2e): test changePassword	Backlog Tecnico	Done
#981	qa(e2e): tests registros especializados	Backlog Tecnico	Done
#952	feat(backend): implementar endpoints delivery/*	Backlog DELIVERY	Done

Batch 2: Issues abiertos sin status → Backlog Técnico (6 correcciones)

#	ISSUE	STATUS ANTERIOR	STATUS NUEVO
#1148	[UX] Agregar indicador de fortaleza y coincidencia de contraseña	sin status	Backlog Técnico
#1147	[UX] Reorganizar jerarquía de links secundarios	sin status	Backlog Técnico
#1146	[UX] Agregar validación inline en PasswordRecoveryScreen	sin status	Backlog Técnico
#1145	[UX] Separar cambio de contraseña temporal en pantalla dedicada	sin status	Backlog Técnico
#1144	[UX] Mejorar flujo Password Recovery	sin status	Backlog Técnico
#1143	[UX] Agregar feedback visual durante auto-login	sin status	Backlog Técnico

Problemas Identificados

P1 — CRÍTICO · Flujo activo sin representación en board

Las columnas Todo, In Progress, Ready, Blocked y Done tienen **0 items**. Hay 41 ramas `agent/*` activas, 14 PRs abiertos y trabajo continuo de agentes — pero nada se refleja en el board. El tablero actúa como repositorio de backlog estático, no como herramienta de gestión del flujo activo.

- 41 ramas `agent/*` activas sin item "In Progress" en el board
- 14 PRs abiertos sin item "Ready" en el board
- El hook `post-issue-close.js` mueve a Done, pero los otros estados (In Progress, Ready) no tienen automatización

P1 — CRÍTICO · 111 issues huérfanos (no en board)

De 177 issues abiertos, solo 92 están en el board.
111 issues (63%) no tienen representación en el board
. Muchos son issues antiguos sin labels, pero también hay issues recientes importantes.

CATEGORÍA	CANT.	EJEMPLOS
Issues muy antiguos (>140 días) sin labels	~65	#372-#403, #327-#334, #49-#72
Issues recientes relevantes (0-15 días)	~15	#1206, #1205, #601-#603, #597, #599
Issues sin labels del área de branding	~30	#372-#403 (H2.x.Sx series)
Issues INTAKE duplicados/procesados	5	#607, #613, #615, #681, #727

P2 — ALTO · 25 issues stale (>14 días sin actividad)

COLUMNA	CANT.	DÍAS PROMEDIO	ISSUES REPRESENTATIVOS
Backlog NEGOCIO	9	76 días	#672, #673, #674, #675, #676, #677, #678, #679, #680
Backlog CLIENTE	8	76 días	#717, #718, #720, #721, #722, #723, #724, #726
Backlog DELIVERY	8	75 días	#732, #734, #735, #736, #737, #740, #741, #742

Estos 25 issues (todos sin asignado) llevan ~75 días sin actividad. Son features de las apps NEGOCIO, CLIENTE y DELIVERY que forman el roadmap futuro del producto.

P2 — ALTO · 37 issues sin asignado en el board

El 40% de los issues en el board no tienen asignado. En su mayoría son features de backlog producto (NEGOCIO, CLIENTE, DELIVERY) que aún no tienen dueño.

P3 — MEDIO · 14 PRs abiertos sin merge (algunos muy antiguos)

PR	RAMA	ESTADO
#1157	agent/984-qa-validate	Reciente
#1136, #1135	agent/1114, agent/1112	Reciente
#1089, #1088	agent/981, agent/980	Antiguo
#1062	agent/988	Antiguo
#1038 - #1031	codex/*	Muy antiguo (codex/ branch)

Los PRs #1031–#1038 usan la nomenclatura antigua `codex/` (anterior a #1042). Deberían revisarse para merge o cierre.

P3 — MEDIO · 91 issues abiertos sin labels (en todo el repo)

91 issues abiertos no tienen ningún label asignado. La mayoría son issues antiguos (>100 días) de áreas como branding, UI/UX, y pantallas que nunca fueron etiquetados. Requieren triage con `/priorizar`.

🔄 Análisis del Flujo

Flujo actual vs. Flujo ideal

COLUMNA	ITEMS ACTUALES	ESTADO	DIAGNÓSTICO
Backlog Técnico	51	Saturado	Cuello de botella principal — muchos items sin refinar ni priorizar
Backlog NEGOCIO	14	Normal	Features producto para el futuro
Backlog CLIENTE	9	Normal	Features app cliente para el futuro

COLUMNA	ITEMS ACTUALES	ESTADO	DIAGNÓSTICO
Backlog DELIVERY	9	Normal	Features app repartidores para el futuro
Todo	0	Vacío	Nadie mueve items de backlog a "listo para trabajar"
Refined	0	Vacío	El proceso de refinamiento no se registra en el board
In Progress	0	Vacío	El trabajo activo no se registra en el board
Ready	0	Vacío	Los PRs no se registran como "Ready for review"
Blocked	0	Vacío	Los bloqueos no se registran (puede ser bueno)
Done	26 (post-corrección)	Correcto	Corregido hoy — 26 issues cerrados movidos a Done

⚠ Diagnóstico: El board NO refleja el flujo real de trabajo

El equipo trabaja activamente (ramas agent/*, PRs, implementaciones) pero el board solo registra el backlog. Las columnas del flujo Scrum clásico (Todo → In Progress → Ready → Done) están sin uso. Esto genera opacidad sobre el estado real del trabajo en progreso.

💡 Propuestas de Mejora (Priorizadas)

M1 — CRÍTICO · Automatizar transiciones de estado via GitHub Actions

Problema:

Las transiciones Todo→In Progress, In Progress→Ready, Ready→Done no ocurren automáticamente.

Solución:

Implementar GitHub Actions que detecten eventos y muevan issues en el board.

EVENTO	ACCIÓN EN BOARD	PRIORIDAD
Creación de rama `agent/<N>-*`	Issue #N → In Progress	Alta
Apertura de PR con "Closes #N"	Issue #N → Ready	Alta
Cierre de issue	Issue → Done	Media (ya existe parcial)
Reapertura de issue	Issue → In Progress o Backlog	Baja

Implementación sugerida: `.github/workflows/project-automation.yml`

M2 — ALTO · Limpieza masiva de backlog con /priorizar

Problema:

111 issues huérfanos + 91 sin labels + muchos con >140 días sin actividad.

Solución:

Ejecutar `/priorizar` sobre los issues huérfanos para clasificar, etiquetar y cerrar los obsoletos.

- Issues >140 días sin labels y sin asignado: candidatos a cierre (series H1.x, H2.x, pantallas antiguas)
- Issues recientes sin board (<15 días): agregar al board en columna apropiada
- Issue #1205 ya creado para limpiar backlog — ejecutar como próxima prioridad

M3 — ALTO · Resolver PRs antiguos con rama codex/*

Problema:

PRs #1031–#1038 usan nomenclatura antigua `codex/` (8 PRs con semanas de antigüedad).

Solución:

Revisarlos individualmente — merge si están completos, cierre si están obsoletos.

M4 — MEDIO · GitHub Action: detectar issues sin status en board

> **Problema:**
> Issues se agregan al board sin asignar status (9 encontrados hoy).
> **Solución:**
> Action semanal que detecte items sin status y los mueva a Backlog Técnico, o notifique via Telegram.

Este issue #1174 ejecutó la corrección manual. La automatización evita que vuelva a ocurrir.

M5 — MEDIO · Usar columna "Refined" para el flujo de refinamiento

La columna "Refined" existe en el board pero nunca se usa. Propuesta: cuando un issue es refinado con `/refinar`, moverlo de Backlog → Refined. Luego el planner los mueve a Todo al planificar el sprint.

Esto crea un flujo más explícito: **Backlog** → **Refined** → **Todo** → **In Progress** → **Ready** → **Done**

M6 — MEDIO · WIP Limit enforcement

El límite blando de 5 issues en In Progress está definido en `methodology.md` pero no se aplica. Con la automatización M1, al mover issues a In Progress, el Scrum Master recibirá alerta si se excede el límite.

Propuesta: agregar chequeo de WIP al hook `post-git-push.js` cuando se crea rama `agent/*`.

M7 — BAJO · Labels de area para issues UX (#1143–#1148)

Los 6 issues UX movidos hoy a Backlog Técnico solo tienen label `ux` y `enhancement` pero les falta `area:autenticacion` o similar. Sugerencia para `/priorizar`.

📈 Métricas del Board (post-corrección)

MÉTRICA	VALOR	ESTADO
Total items en board	92	Referencia
Issues cerrados → Done (corrección hoy)	26	✓ Corregido
Issues sin status → Backlog (corrección hoy)	6	✓ Corregido
Issues huérfanos (no en board)	111 / 177 (63%)	⚠ Crítico
Issues sin asignado en board	37 / 83 abiertos (45%)	⚠ Atención
Issues stale (>14 días)	25	⚠ Atención
PRs abiertos sin merge	14	⚠ Atención
Ramas agent/* activas	41	Info
WIP actual (In Progress)	0 en board / ~41 real	⚠ Sin reflejo
Throughput (issues implementados)	~10-15/semana (estimado)	Saludable

✓ Criterios de Aceptación — issue #1174

CRITERIO	ESTADO
Se auditaron todos los issues abiertos del Project V2	✓ 92 items analizados
Se identificaron y listaron issues sin labels o sin status	✓ 9 sin status (corregidos), 91 sin labels en repo
Se detectaron issues estancados (>14 días sin actividad)	✓ 25 stale detectados
Se generó un reporte con diagnóstico y propuestas priorizadas	✓ Este documento
Las propuestas de mejora son concretas y accionables	✓ 7 mejoras con detalle técnico

CRITERIO	ESTADO
El reporte está disponible en `docs/qa/`	✓ `docs/qa/reporte-scrum-auditoria-2026-03-04.html`

🚧 Próximos Pasos Recomendados

1. **Ejecutar /priorizar** sobre los 111 issues huérfanos para limpiar backlog (issue #1205)
2. **Implementar GitHub Action** `project-automation.yml` para automatizar transiciones (M1)
3. **Revisar PRs codex/*** (#1031–#1038) — mergear o cerrar
4. **Agregar issues recientes al board**: #1206, #1205, #601, #602, #603, #597, #599
5. **Ejecutar /scrum sync** semanalmente para mantener el board sincronizado
6. **Ejecutar /scrum health** en cada standup para métricas de WIP y throughput

---

Generado por Scrum Master · Intrale Platform · 2026-03-04 · issue #1174

Herramienta: skill /scrum (audit mode) · GitHub Project V2 #1 · org intrale