🏁 Reporte de Cierre — Sprint SPR-013

Sprint ID: SPR-013

Período: 10 de marzo — 14 de marzo, 2026

Tema: Sprint técnico — Monitor y pipeline de agentes: sprint_id, auto-merge, slots de espera

Estado: ✅ Cerrado

Cerrado por: /scrum close

Timestamp: 2026-03-10T01:51:00.991Z

📊 Métricas del Sprint

Total de Historias	Completadas	Porcentaje Cumplimiento	Pendientes
5	4	80%	1

✅ Historias Completadas

#	Título	PR	Estado
#1355	feat(monitor): mostrar sprint_id (SPR-NNN) y estado finalizado en dashboard	#1359	✓ Done
#1351	feat(hooks): agente automático de revisión y merge de PRs pendientes	#1358	✓ Done
#1356	feat(hooks): liberar slot de concurrencia cuando un agente espera CI/PR/merge	#1361	✓ Done
#1271	monitor: visualizar estado de espera (CI, build, merge) para distinguir de agente tildado	#1274	✓ Done

⏳ Historias Pendientes (Próximo Sprint)

#	Título	Estado
#1303	Mejorar visualización del Flujo de Agentes en Monitor con grafos tipo árbol	⏳ Backlog Tecnico

📈 Salud del Sprint

Estado de Salud: 🟢 Saludable

- **Inconsistencias detectadas:** 0
- **Inconsistencias críticas:** 0
- **Issues en Done (Project V2):** 4/5
- **PRs mergeados:** 4
- **Reparaciones automáticas ejecutadas:** 0

🎯 Resumen de Logros

- ✅ Implementación de sprint_id (SPR-NNN) en el dashboard del Monitor
- ✅ Agente automático de revisión y merge de PRs pendientes
- ✅ Liberación de slots de concurrencia para agentes en espera
- ✅ Visualización de estado de espera en el Monitor
- ⏳ Visualización de grafos tipo árbol del flujo de agentes (en backlog para próximo sprint)

📋 Próximos Pasos

- Iniciar nuevo sprint SPR-014 con #1303 como primera historia
- Continuar optimización del pipeline de agentes automatizados
- Evaluar adopción de nuevas features en el Monitor

Reporte generado automáticamente por /scrum close

Timestamp: 2026-03-10T01:51:00.991Z

Intrale Platform — Monorepo Kotlin (Ktor + Compose Multiplatform)