INTRALE PLATFORM · SCRUM MASTER REPORT

Auditoría del Board

Project V2 — GitHub · Sprint Analysis

Fecha	Items en Board	Issues Abiertos	Throughput (30d)
3 de Marzo, 2026	**87 issues**	**182 issues**	**19 issues cerrados**

Atención — Board requiere limpieza y reorganización

📊 Resumen Ejecutivo

19	114	0	19
DISCREPANCIAS	ISSUES HUÉRFANOS	ITEMS STALE	CERRADOS (30D)

⚠️ **Diagnóstico Principal**

El board tiene **87 items** pero solo cubre el **32%** del backlog real (182 issues abiertos + cerrados sin categorizar). Hay **114 issues huérfanos** que no están en el board. Además, 19 issues cerrados quedaron atascados en columnas de Backlog en lugar de moverse a Done. No hay items activos en columnas operativas (Todo / In Progress / Ready / Blocked) — el equipo opera sin sprint activo visible.

📋 Distribución del Board

Estado actual de los 87 items

Backlog Técnico	48 items (55%)
Backlog NEGOCIO	13 items (15%)
Backlog CLIENTE	9 items (10%)
Backlog DELIVERY	9 items (10%)
Sin Status	8 items (9%)

9%

ℹ️ **Observación importante**

Ningún item

está en columnas operativas: Todo (0), In Progress (0), Ready (0), Blocked (0), Done (0 visibles). El board funciona únicamente como

repositorio de backlog

, no como tablero Scrum activo. Las columnas de workflow están vacías, lo que impide visualizar el progreso real del sprint.

⚠️ Discrepancias Detectadas (19)

🔴 **19 issues cerrados atascados fuera de Done**

Todos los issues cerrados en el board permanecen en columnas de Backlog en lugar de Done. El hook `post-issue-close.js` parece no estar actualizando correctamente el status del board.

ISSUE	TÍTULO	STATUS ACTUAL	STATUS CORRECTO	CERRADO
#952	feat(backend): implementar endpoints delivery/*	Backlog DELIVERY	Done	2026-02-28
#981	qa(e2e): tests registros especializados	Backlog Técnico	Done	2026-02-28
#982	qa(e2e): test changePassword	Backlog Técnico	Done	2026-02-28
#984	qa(e2e): test validate — validación JWT	Backlog Técnico	Done	2026-03-02
#1075	Cambiar frecuencia de informes del monitor	Backlog NEGOCIO	Done	2026-02-28
#1090	qa(video): Login y registro básico	Backlog Técnico	Done	2026-03-01
#1091	qa(video): Recuperación y cambio de password	Backlog Técnico	Done	2026-03-01
#1092	qa(video): Autenticación 2FA	Backlog Técnico	Done	2026-03-01
#1112	qa(compliance): Reporte PO+QA v2.0 — Login	Backlog Técnico	Done	2026-03-01
#1113	qa(compliance): Reporte PO+QA v2.0 — Contraseña	Backlog Técnico	Done	2026-03-01
#1114	qa(compliance): Reporte PO+QA v2.0 — 2FA	Backlog Técnico	Done	2026-03-01
#1115	qa(compliance): Reporte PO+QA v2.0 — Registro	Backlog Técnico	Done	2026-03-02
#1117	qa(compliance): Reporte PO+QA v2.0 — Productos	Backlog Técnico	Done	2026-03-02
#1149	feat(qa): Paralelización de evidencia QA	Backlog NEGOCIO	Done	2026-03-02
#1151	feat(qa): Distribución automática de videos QA	Backlog NEGOCIO	Done	2026-03-02
#1167	fix(hooks): migrar permisos PermissionRequest	Sin status	Done	2026-03-03

#1170	hooks: validar que toda historia corra en rama	Backlog Técnico	Done	2026-03-03
#1180	monitor: rediseñar el dashboard ASCII	Backlog Técnico	Done	2026-03-03
#1182	feat(hooks): health check adaptativo	Backlog Técnico	Done	2026-03-03

👻 Issues Huérfanos (114 fuera del board)

🔴 **Cobertura del board: 32% del backlog real**

De 182 issues abiertos, solo 87 están en el board (incluyendo cerrados). Hay **114 issues abiertos sin representación** en el tablero. El board no refleja la realidad del proyecto.

Categorías de huérfanos

CATEGORÍA	CANTIDAD	EJEMPLOS	ACCIÓN
Issues de pantallas antiguas	~20	#49–#67 — [Pantalla] Visualización de perfiles, Asignación...	Evaluar si siguen vigentes o cerrar como obsoletos
H2.x — Branding/DynamoDB	~30	#372–#403 — H2.1.S0 a H2.5.S5 — tabla DynamoDB, endpoints	Agrupar en épica o mover a Backlog correspondiente
Refactors de strings/i18n	~15	#460–#483 — Migrar strings, compatibilidad Android	Agregar al Backlog Técnico si siguen siendo deuda
H1.3.Sx — CI/CD por brand	~10	#327–#334 — Jobs Android, iOS, artifacts, secrets por brand	Validar si el CI ya los resolvió; cerrar o planificar
Bugs y bloqueos viejos	~5	#27 (blocked), #70 (blocked), #283, #275	Investigar si siguen reproducibles; cerrar o reactivar
Issues INTAKE no procesados	~5	#607, #613, #615, #681, #727	Descomponer con /priorizar y agregar al board
Features recientes	~5	#1138, #1139 — Sistema de reintentos con escalada	Agregar al Backlog Técnico inmediatamente
Varios	~24	#229–#253, #420, #433, #498, #599–#603...	Triaje con /priorizar para clasificar o cerrar

📈 Métricas de Salud

0	0	0	~4.7
WIP (LÍMITE: 5)	BLOCKED	STALE	ISSUES/SEMANA

Throughput — Últimos 30 días (cerrados desde 2026-02-01)

2026-02-28 — **6 issues** cerrados en 1 día — feat(backend) qa(e2e) Batch de QA automatizado y endpoints delivery

2026-03-01 — **5 issues** cerrados — qa(compliance) qa(video) Reportes PO+QA y videos evidencia (login, password, 2FA)

2026-03-02 **5 issues** cerrados — qa(compliance) feat(qa) Reportes productos, paralelización QA, distribución videos

2026-03-03 **3+ issues** cerrados hoy — fix(hooks) hooks monitor Permisos, validación de ramas, dashboard monitor, health check

✅ **Throughput saludable: ~19 issues/mes (~4.7/semana)**

El ritmo de entrega es bueno. El equipo está cerrando consistentemente, especialmente en el área de QA, hooks e infraestructura de agentes. Buen momento para planificar el próximo sprint.

Distribución por área (top labels)

LABEL/ÁREA	ISSUES EN BOARD	BARRA
area:testing	41 (47%)	47%
enhancement	28 (32%)	32%
from-intake	26 (30%)	30%
app:client	20 (23%)	23%
area:pedidos	16 (18%)	18%
qa-compliance	16 (18%)	18%
tipo:infra	12 (14%)	14%

⏰ Items Stale

✅ **Sin items stale — Excelente**

Ningún item en el board supera los umbrales de staleness definidos en la metodología. Nota: esto se debe en parte a que el board no tiene items activos en columnas operativas.

💡 Recomendaciones de Mejora

ℹ️ Metodología base

Las siguientes recomendaciones están basadas en los datos del board actual y patrones detectados. Son sugerencias — el equipo decide qué adoptar. Ordenadas por prioridad e impacto esperado.

CRÍTICO 1. Arreglar el hook post-issue-close.js — no mueve issues a Done

Los 19 issues cerrados en las últimas semanas no se movieron automáticamente a Done en el board. El hook `post-issue-close.js` está fallando silenciosamente o no detectando el evento correctamente.

- Revisar el hook en `.claude/hooks/post-issue-close.js`
- Verificar que el campo `status_field_id` y el option ID de Done (98236657) sean correctos
- Agregar logging explícito cuando el hook corre exitosamente
- Correr `/scrum sync` manualmente para mover los 19 issues a Done

Impacto: El board quedará limpio y reflejará la realidad. La columna Done mostrará el historial real de entregas, mejorando la visibilidad para el equipo y stakeholders.

CRÍTICO 2. Activar las columnas operativas del board (Todo / In Progress / Ready)

El board actualmente funciona solo como repositorio de backlog. Las columnas de workflow (Todo, In Progress, Ready, Blocked) tienen 0 items, lo que significa que el equipo no tiene visibilidad del trabajo activo en curso.

- Al comenzar cada sprint, seleccionar issues del Backlog y moverlos a **Todo**
- Al iniciar trabajo en un issue, moverlo a **In Progress**
- Al crear PR, moverlo a **Ready**
- Esto activa las métricas reales: WIP, Blocked ratio, Cycle time
- Considerar sprint de 1 semana dado el ritmo actual (~5 issues/semana)

Impacto: El board pasará de ser un "archivo de backlog" a una herramienta de gestión real. El equipo puede ver de un vistazo qué está en progreso y qué está bloqueado.

ALTA 3. Triaje masivo de los 114 issues huérfanos

Hay 114 issues abiertos que no están en el board. Esto representa el 68% del backlog real oculto. Se recomienda un proceso de triaje en 3 fases:

- **Fase 1 — Cerrar obsoletos**: Issues de 2024 (#13–#72) sobre pantallas, builds rotos. Muchos probablemente ya fueron resueltos sin cerrar el issue.
- **Fase 2 — Agrupar épicas**: Los ~30 issues H2.x de Branding/DynamoDB son sub-tareas de una épica que nunca se priorizó. Crear una épica padre y vincularlos.
- **Fase 3 — Agregar al board**: Issues recientes (#1138, #1139) y INTAKE no procesados (#607, #615, etc.) deben entrar al board inmediatamente via `/priorizar`.

Impacto: El board pasará de representar el 32% al 90%+ del backlog real. Se eliminará la deuda técnica de gestión acumulada en 2 años.

ALTA 4. Implementar columna "Refined" antes de Todo

El board tiene la columna "Refined" configurada pero no se usa en el workflow actual. Activarla como paso intermedio entre Backlog y Todo permitiría:

- Distinguir issues listos para sprint (refinados) de los que aún necesitan trabajo de análisis
- El flujo sería: Backlog → Refined (tras /refinar) → Todo (al entrar al sprint) → In Progress
- Solo issues en Refined entran al sprint, garantizando que tengan criterios de aceptación claros
- El skill `/refinar` puede marcarlos automáticamente al terminar

Impacto: Sprint planning más ágil. Los agentes pueden tomar issues de Refined con confianza de que están bien definidos. Reduce re-trabajo por ambigüedad.

MEDIA 5. Establecer sprints de 1 semana con capacidad explícita

Con un throughput de ~4.7 issues/semana, el equipo (mayormente agentes IA) tiene una cadencia predecible. Se recomienda formalizar esto:

- Sprint semanal: lunes a domingo (o 7 días desde inicio)
- Capacidad: 4–6 issues por sprint (basado en historial)
- Sprint goal documentado en el board cada semana
- Revisión de sprint: ejecutar `/scrum standup` al final de cada sprint
- El `sprint-plan.json` podría incluir fechas de sprint explícitas

Impacto: Mejora la predictibilidad y permite estimar cuándo se completan los objetivos del roadmap. Facilita comunicación con stakeholders.

MEDIA 6. Consolidar el Backlog Técnico — demasiado ancho (48 items)

El Backlog Técnico concentra el 55% de todos los items del board (48 issues). Esta columna se usa para todo, lo que dificulta encontrar qué priorizar.

- Crear sub-categorías o usar labels para agrupar: `infra`, `qa`, `tooling`, `feature`
- Separar issues de herramientas de agentes (hooks, monitor, etc.) en un Backlog propio
- Considerar columna "Backlog Agentes" para issues de hooks, monitor, CI de agentes
- Issues de QA compliance (16 en board) podrían ir en "Backlog QA" separado

Impacto: Sprint planning más rápido. El equipo puede filtrar por área de trabajo sin sondear todos los 48 items del backlog técnico.

BAJA 7. Agregar columna "Backlog Agentes/Infra" para separar tooling de features

El 47% de los issues en el board tienen el label `area:testing` y muchos son sobre infraestructura de agentes (hooks, monitor, CI). Mezclarlos con features de negocio hace el board difícil de leer desde perspectiva de producto.

- Nueva columna: **Backlog Agentes** para hooks, monitor, CI, tooling de Claude
- El resto sigue en Backlog Técnico / CLIENTE / NEGOCIO / DELIVERY
- Facilita que el PO se enfoque en columns de negocio y el equipo técnico en la de agentes

Impacto: Mayor claridad visual. Los stakeholders de negocio ven su backlog sin ruido de infra. El equipo técnico tiene su columna propia.

BAJA 8. Integrar métricas del board en el reporte semanal de Telegram

El bot de Telegram ya envía notificaciones de actividad de agentes. Extenderlo para incluir un resumen semanal automático del board sería de alto valor:

- Ejecutar `/scrum standup` automáticamente cada lunes a las 9am
- Enviar el resumen a Telegram: issues cerrados, en progreso, bloqueados
- Incluir throughput de la semana vs semana anterior
- Alertar automáticamente si hay items stale o WIP excedido

Impacto: Visibilidad proactiva sin necesidad de revisar el board manualmente. El equipo y stakeholders reciben información relevante sin pedirla.

🎯 Plan de Acción Prioritizado

#	ACCIÓN	SKILL	ESFUERZO	IMPACTO
1	Correr `/scrum sync` para mover 19 issues a Done	/scrum sync	5 min	Alto
2	Investigar y arreglar `post-issue-close.js`	Manual + /auth	30 min	Alto
3	Triaje de issues huérfanos (cerrar obsoletos)	/priorizar	2h	Alto
4	Activar columnas operativas con próximo sprint	/planner	1h	Alto
5	Activar flujo Refined → Todo en methodology.md	Manual	30 min	Medio
6	Reorganizar Backlog Técnico con sub-labels	/priorizar	1h	Medio
7	Agregar Backlog Agentes como columna separada	Manual (GitHub)	15 min	Bajo
8	Automatizar standup semanal a Telegram	Nuevo hook	2h	Bajo

✅ Conclusiones

🟡 **Salud general: Atención**

El proyecto tiene un throughput saludable (~5 issues/semana) y 0 items stale, lo que indica que el equipo está productivo. Sin embargo, el board no refleja la realidad del trabajo porque: (1) el hook de Done no funciona, (2) las columnas operativas están vacías, y (3) el 68% del backlog está fuera del board. Estas son correcciones de gestión, no problemas de código, y pueden resolverse en 1-2 días.

✅ **Lo que funciona bien**

Throughput consistente (~5/sem) · Sin items stale · 0 WIP excedido · Hooks de CI/notificaciones activos · Agentes entregando regularmente · Labels y categorías bien definidas

🔴 **Lo que necesita corrección**

Hook post-issue-close roto · 114 huérfanos fuera del board · 0 items en columnas operativas · Board no refleja sprint activo · Backlog técnico demasiado grande sin sub-categorías

Intrale Platform · Scrum Master Report · Generado el 2026-03-03

Project V2: github.com/orgs/intrale/projects/1 · 87 items analizados · 182 issues abiertos